

○	現場		事務所内
---	----	--	------

現場閉所カレンダーの作成

取 組 み 内 容

各作業所において、4週8閉所（＝年間閉所日106日）を達成するために、期末に来期の閉所予定を記載したカレンダーを作成し、計画的な閉所計画を立てる。

効 果

あらかじめ予定を立てることで工程管理も行いやすく、所員の休暇取得促進にもつながる。

留 意 事 項 / そ の 他